



TCP/RLA/3109:
**PROYECTO: DESARROLLO DE HERRAMIENTAS TECNICAS DE REFERENCIA PARA LA
GESTION DE LA BIOSEGURIDAD EN LOS PAISES INTEGRANTES DEL MERCOSUR
AMPLIADO**

INFORME DE AVANCE al 17 de Junio de 2008

1. – Los días 9 y 10 de Enero del 2008 se realiza en Buenos Aires, el Taller Inicial de Planeación para la concertación del plan de trabajo detallado del proyecto y conformación del Comité Directivo.
- 2.- En apoyo a la STP, a mediados de Mayo se implementó una asistencia administrativa y de seguimiento, contrato colocado con Srta. Maria S. McCarthy de Argentina.
3. – Resolución del Dpto. de Cooperación Técnica de FAO (sede) junto con la STP donde se re-establece la fecha de inicio del proyecto al 1 de Enero de 2008 por un periodo de 18 meses (susceptible de revisión).
- 4.- En seguimiento al Punto 2 del Proyecto (Requerimientos Técnicos Armonizados) se realiza la solicitud a los Responsables Nacionales:
 - a) Nominación y contrato de un consultor (Argentina) para la preparación de un Modelo de Formulario Armonizado de información requerida para la Gestión de la Bioseguridad. El profesional nominado es la Ing Agr. Perla Godoy, *Coordinadora Técnica de Bioseguridad* de la Oficina de Biotecnología de la SAGPyA y suplente del Secretario Ejecutivo de la CONABIA
 - b) Designación por parte de cada Responsables Nacional de un experto ad-hoc por país integrante del proyecto, como referente para el consultor contratado (punto a) Los Responsables Nacionales de cada país realizaron las siguientes designaciones:
 - Por Bolivia:** Lic. Erika Montes Menacho; Técnica en bioseguridad y dependiente de la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas de Bolivia.
 - Por Uruguay:** Ingeniera Cristina Vaz; funcionaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca dentro de la Dirección de Asuntos Internacionales, y participe en el ámbito del MERCOSUR e IICA sobre temas de bioseguridad
 - Por Chile:** Gonzalo Pardo; del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, del Ministerio de Agricultura.
 - Por Paraguay:** Ing. Agr. VICTOR SANTANDER, actual Coordinador de la Comisión Nacional de Bioseguridad (COMBIO).Queda así conformado el grupo de trabajo para el Punto 2 del Plan de Actividades. El 29/05: Reunión en Buenos Aires entre la Secretaria técnica y la Contraparte Argentina para ultimar detalles sobre la realización y necesidades del punto 2.1
- 5.- Colocación de una carta de acuerdo con la Fundación REDBIO Internacional para:
 - i) el desarrollo del portal Web sobre bioseguridad (en marcha);
 - ii) preparación y actualización de bases de datos existentes y
 - iii) creación de lista virtual de discusión como plataforma de intercambio de experiencias de los expertos.

El 29/05: Reunión con la Fundación REDBIO Internacional para acordar necesidades y requerimientos en cuanto al punto 4.1/4.2 en referencia a la website del proyecto

6- Solicitud de nominación a la Coordinación de Argentina de una institución con la que se realizará una carta acuerdo para la realización de un curso de comunicación a profesionales relacionados punto 5.1 del Plan de Actividades.